

5º Ponto de Situação



Escola Profissional Gustave Eiffel

2025/2026

Raziel Paulo

Nº124746

Turma 735



Escola Profissional Gustave Eiffel

Proposta do Projeto	3
Estado Atual do Projeto	3
Trabalho Desenvolvido Até o Momento	4
1. Gestão de Utilizadores.....	4
2. Validação de Identidade.....	4
3. Gestão de Ofertas	4
4. Gestão de Candidaturas	4
5. Área Administrativa	4
6. Interface.....	5
7. Sistema de Notificações	5
8. Exportação de Relatórios.....	5
9. Segurança e Validação	5
Dificuldades Encontradas	6
Estratégias e Soluções Adotadas.....	6
Próximas Etapas	6



Proposta do Projeto

O projeto ToniEmprega foi desenvolvido com o objetivo de criar uma plataforma web capaz de gerir ofertas de emprego, candidaturas e a comunicação entre alunos, professores, empresas e administrador.

Nesta fase final, o trabalho centrou-se na conclusão do projeto, realização dos últimos testes, correção de pequenas falhas, finalização da documentação e preparação da apresentação da PAP.

Estado Atual do Projeto

Atualmente, o projeto encontra-se concluído.

Todas as funcionalidades previstas foram implementadas e testadas, permitindo a utilização completa da plataforma por todos os perfis de utilizador.

Foram ainda realizados testes finais de funcionamento, validação de segurança, otimização do desempenho e revisão geral da interface, garantindo uma aplicação estável e pronta para demonstração.



Trabalho Desenvolvido Até o Momento

1. Gestão de Utilizadores

- Conclusão dos testes ao sistema de autenticação.
- Verificação das permissões de todos os perfis.
- Correção de pequenos erros encontrados.
- Revisão do funcionamento geral dos perfis.
- Validação do fluxo completo de utilização.

2. Validação de Identidade

- Testes finais ao envio de documentos.
- Verificação do processo de aprovação e rejeição.
- Correção de pequenas inconsistências.
- Validação do histórico de pedidos.
- Confirmação do correto funcionamento do módulo.

3. Gestão de Ofertas

- Revisão completa da criação e edição de ofertas.
- Testes aos filtros e pesquisa.
- Validação dos estados das ofertas.
- Correção de pequenos problemas de apresentação.
- Otimização da organização dos dados.

4. Gestão de Candidaturas

- Testes completos ao processo de candidatura.
- Validação da alteração dos estados.
- Verificação da gestão de ficheiros enviados.
- Revisão das consultas por empresa e aluno.
- Correção de pequenos erros identificados.

5. Área Administrativa

- Testes finais às funcionalidades administrativas.
- Validação da gestão de utilizadores.
- Revisão das permissões.
- Organização final do painel administrativo.
- Correção de pequenos problemas encontrados.



6. Interface

- Revisão completa da interface gráfica.
- Uniformização dos elementos visuais.
- Correção de pequenos problemas de responsividade.
- Ajustes finais na navegação.
- Melhorias na experiência de utilização.

7. Sistema de Notificações

- Testes ao envio automático de notificações.
- Validação das mensagens apresentadas.
- Correção de pequenos erros.
- Revisão do funcionamento em todos os perfis.
- Confirmação da estabilidade do sistema.

8. Exportação de Relatórios

- Testes finais à exportação de dados.
- Validação dos ficheiros gerados.
- Correção de pequenas inconsistências.
- Organização dos relatórios.
- Confirmação do correto funcionamento.

9. Segurança e Validação

- Revisão geral das validações da aplicação.
- Testes às permissões de acesso.
- Correção de vulnerabilidades identificadas.
- Validação do tratamento de erros.
- Confirmação da estabilidade geral da plataforma.



Escola Profissional Gustave Eiffel



Dificuldades Encontradas

Durante esta fase final foram identificadas apenas pequenas dificuldades relacionadas com:

- Correção de erros detetados durante os testes finais.
- Ajustes de desempenho em algumas páginas.
- Revisão da documentação técnica.
- Organização dos últimos detalhes da aplicação.
- Preparação da apresentação da PAP.

Estratégias e Soluções Adotadas

Para garantir a qualidade final do projeto foram aplicadas várias estratégias:

- Realização de testes completos em todos os módulos.
- Validação de todas as funcionalidades para cada perfil de utilizador.
- Correção imediata dos problemas encontrados.
- Revisão da documentação técnica.
- Organização da demonstração final da aplicação.

Estas medidas permitiram concluir o projeto com uma aplicação estável, funcional e preparada para apresentação.

Próximas Etapas

Nesta fase, as tarefas restantes consistem apenas em:

- Entrega da documentação final da PAP.
- Preparação da apresentação oral.
- Demonstração do funcionamento da plataforma.
- Defesa do projeto perante o júri.