

## 4º Ponto de Situação



Escola Profissional Gustave Eiffel

2025/2026

Raziel Paulo

Nº124746

Turma 735



## Escola Profissional Gustave Eiffel

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Proposta do Projeto .....                 | 3 |
| Estado Atual do Projeto .....             | 3 |
| Trabalho Desenvolvido Até o Momento ..... | 4 |
| 1. Gestão de Utilizadores.....            | 4 |
| 2. Validação de Identidade.....           | 4 |
| 3. Gestão de Ofertas .....                | 4 |
| 4. Gestão de Candidaturas .....           | 5 |
| 5. Área Administrativa .....              | 5 |
| 6. Interface.....                         | 5 |
| 7. Sistema de Notificações .....          | 6 |
| 8. Exportação de Relatórios.....          | 6 |
| 9. Segurança e Validação .....            | 6 |
| Dificuldades Encontradas .....            | 6 |
| Estratégias e Soluções Adotadas.....      | 7 |
| Próximas Etapas .....                     | 7 |



## Proposta do Projeto

O projeto ToniEmprega manteve como principal objetivo o desenvolvimento de uma plataforma web destinada à gestão de ofertas de emprego, candidaturas e comunicação entre alunos, professores, empresas e administrador.

Durante esta fase, o foco incidiu sobretudo na otimização das funcionalidades já existentes, correção de erros identificados durante os testes, melhoria do desempenho da aplicação e preparação da documentação necessária para a conclusão da PAP.

## Estado Atual do Projeto

Atualmente, o projeto encontra-se numa fase muito próxima da conclusão.

Nesta fase foram realizadas várias melhorias ao nível da estabilidade, usabilidade e desempenho do sistema, permitindo uma utilização mais consistente por todos os perfis de utilizador.

Grande parte das funcionalidades encontra-se totalmente operacional, estando apenas a ser efetuados pequenos ajustes e testes finais para garantir o correto funcionamento da aplicação.



# Trabalho Desenvolvido Até o Momento

## 1. Gestão de Utilizadores

- Correção de erros identificados durante os testes.
- Melhorias na gestão das permissões de cada perfil.
- Otimização da edição de perfis.
- Ajustes na recuperação de palavra-passe.
- Melhor controlo das sessões de utilizador.

## 2. Validação de Identidade

- Otimização do processo de validação.
- Correção de problemas no carregamento de documentos.
- Melhor organização dos pedidos pendentes.
- Ajustes na visualização dos estados de validação.
- Validação mais eficiente dos formatos permitidos.

## 3. Gestão de Ofertas

- Melhorias na pesquisa e filtragem de ofertas.
- Correção de erros na edição das ofertas.
- Otimização da apresentação da informação.
- Ajustes ao sistema de estados das ofertas.
- Melhor organização da listagem.



## 4. Gestão de Candidaturas

- Melhorias na visualização das candidaturas.
- Correção de problemas na alteração dos estados.
- Otimização da consulta por empresa e por aluno.
- Ajustes na organização dos ficheiros enviados.
- Melhor desempenho das páginas de candidaturas.

## 5. Área Administrativa

- Melhorias no controlo geral da plataforma.
- Ajustes na gestão dos utilizadores.
- Correção de permissões administrativas.
- Organização dos painéis administrativos.
- Otimização do acesso às diferentes funcionalidades.

## 6. Interface

- Melhorias na consistência visual.
- Ajustes em formulários e tabelas.
- Correção de elementos gráficos.
- Melhor adaptação a diferentes resoluções.
- Pequenas melhorias na experiência de utilização.



## 7. Sistema de Notificações

- Correção de notificações duplicadas.
- Melhor organização das mensagens.
- Ajustes na apresentação das notificações.
- Validação do envio automático.
- Testes ao funcionamento geral.

## 8. Exportação de Relatórios

- Melhor organização dos ficheiros exportados.
- Correção de dados apresentados.
- Otimização da geração dos relatórios.
- Ajustes aos formatos de exportação.
- Testes de compatibilidade.

## 9. Segurança e Validação

- Reforço da validação dos dados introduzidos.
- Correção de vulnerabilidades identificadas.
- Melhor tratamento de erros.
- Revisão das permissões de acesso.
- Otimização da proteção das funcionalidades.

## Dificuldades Encontradas

Durante esta fase surgiram alguns desafios relacionados com:

- Correção de erros identificados durante os testes finais.
- Garantir a estabilidade da aplicação após várias alterações.
- Otimização do desempenho em páginas com maior quantidade de informação.
- Ajuste das permissões entre os diferentes perfis.
- Organização da documentação técnica.



Escola Profissional Gustave Eiffel



# Estratégias e Soluções Adotadas

Para ultrapassar estas dificuldades foram aplicadas várias estratégias:

- Testes contínuos após cada alteração realizada.
- Revisão do código para eliminar redundâncias.
- Correção progressiva dos erros encontrados.
- Validação das funcionalidades em todos os perfis de utilizador.
- Organização da documentação paralelamente ao desenvolvimento.

Estas medidas permitiram aumentar a estabilidade, desempenho e fiabilidade da aplicação.

## Próximas Etapas

As próximas tarefas consistem em:

- Concluir os últimos ajustes da aplicação.
- Finalizar toda a documentação da PAP.
- Realizar testes finais completos.
- Preparar a apresentação do projeto.
- Organizar demonstrações das principais funcionalidades.